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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot szczegółowej  specyfikacji technicznej
      Przedmiotem specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  
      związanych z budową sieci wodociągowej w  miejscowości Jaszkowo na terenie
       działek nr 78; 79/1; 53/2; 75/1; 47/4; 47/3; 75; obręb geodezyjny Jaszkowo  gm. Sośno.

1.2.Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej
      Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana  jako dokument 
      przetargowy i kontraktowy przy realizacji umowy na roboty związane z 
       wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania 
        ogólne i zasady prowadzenia robót związanych z budową sieci wodociągowej w
        miejscowości Jaszkowo na terenie działek nr 78; 79/1; 53/2; 75/1; 47/4; 47/3; 75;
        obręb ewidencyjny Jaszkowo  gm. Sośno.
        obejmują wykonanie następującego zakresu robót:
         -    wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

- wodociąg Ø 90 PE
- przyłącza wodociągowe Ø 32 PE
- studnia wodomierzowa o średnicy Ø 1200 mm

1.3.2. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
          umożliwiające i mające na celu odtworzenie w terenie lokalizacji 
           projektowanej sieci wodociągowej, przyłączy oraz armatury z nimi związanych.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i osnowy
          W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów 
           wysokościowych wchodzą: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i 
           wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
           uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojów 
           poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojów, 
           zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
          Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 
          oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G.iK. Dopuszczalne odchylenie od 
          dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów 
          należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do dokumentacji projektowej.
          Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające wymagane w tym
          zakresie uprawnienia. 
1.3.5. Inwestycja obejmuje wykonanie zakresu robót:

- roboty ziemne : - wykopy ręczne,
         -    wykopy mechaniczne

- transport nadmiaru urobku
- transport piasku – kruszywa do wymiany gruntu
- montaż studni wodomierzowych,
- montaż sieci wodociągowej, przyłączy

1.4.Określenia podstawowe
- Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz

ruch  pieszych  wraz  z  wszystkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- Chodnik  – wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsunięty od jezdni  dla ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony

- Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  i
posiadająca  niezbędne  uprawnienia,  do  kierowania  budową,  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

- Dziennik  budowy   -  /zeszyt  –  książka/  opatrzony  pieczęcią  organu  wydającego
pozwolenie  na  budowę  z   ponumerowanymi  stronami,  służący  do  notowania
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania
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dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji
technicznej pomiędzy inżynierem, wykonawcą i projektantem.

- Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący  do  wpisania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie
wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  Księdze  Obmiaru
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

- Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  ,  zaakceptowanymi  przez
Inżyniera

- Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie   pionowego
przekroju w osi drogi.

- Odpowiednia /bliska/  zgodność – zgodność wykonanych robót   z dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- Pas drogowy – wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas terenu przeznaczony do
umieszczania  w  nim  drogi  oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy  może  również
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących
ludzi i środowisko  przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

- Podłoże  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości
przemarzania.

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej

- Polecenie Inżyniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy

- Rysunki  –  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

- Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia   budowlanego,  stanowiąca  odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji  techniczno  –  użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonaniu  robót
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli  drogowej
lub jej elementu,

- Pozostałe definicje zostały zawarte w warunkach ogólnych umowy.
1.4.1.Określenia podstawowego związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego

- przewód  wodociągowy,  -  rurociąg  wraz  z  niezbędnym  uzbrojeniem dostarczająca
wodę zdatną do spożycia  poprzez przyłącza do budynków

- uzbrojenie  przewodu  –  urządzenie  zainstalowanie  na  przewodzie  nie  będące
połączeniami,  kształtkami  służące  do  celów  regulacyjnych,  zabepieczających,
pomiarowych, czerpalnych, sterujących itp.,

- węzęł montażowy – miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów
lub  instalowanie  elementów  uzbrojenia.  W  skład  węzła  wchodzą  między  innymi
kształtki, złącza, elementy uzbrojenia itp.

- studzienka wodociągowa – obiekt inżynierski występujący na sieci wodociągowej (na
przewodzie lub węźle) przeznaczony do zainstalowania elementów uzbrojenia)

- blok  podporowy – betonowy fundament pod element żeliwnego uzbrojenia,
- blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu  zabezpieczenia  przewodu przed

osiowymi przemieszczeniami, 
- studnia  wodomierzowa  –  obiekt  budowlany  podziemny  przeznaczony  do

zlokalizowania  zestawu  wodomierzowego  z  zaworami  odcinającymi,  zaworem
antyskażeniowym służącym do opomiarowania zużytej wody. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz  ich 
       zgodność z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną i poleceniami 
       Inżyniera.
1.5.1.Przekazanie placu budowy
         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże 
         Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową i uzgodnieniami 
         w niej zawartymi, pozwolenie na budowę, dziennik budowy. Na wykonawcy 
         spoczywa odpowiedzialność za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca 
         odtworzy i utrwali je na własny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
         Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem 
         podanym w załączniku do protokołu przekazania placu budowy.
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         Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie    
         dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
         sporządzi brakujące rysunki i SST  na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi 
         do zatwierdzenia.  
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową   specyfikacją 
         techniczną
         Dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna oraz 
         dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
         część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
         obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
         W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
         obowiązuje następująca kolejność ich ważności w umowie.

Wykonawca  nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
umownych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały
będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji  projektowej i  w specyfikacji
technicznej  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne   są
odchylenia  w ramach określonego podziału  tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów
budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi
wymaganiami,  a rozrzuty  tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.  W  przypadku  gdy  materiały  lub  roboty  nie   będą  w  pełni  zgodne  z
dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i  wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementów budowli,  to takie materiały będą niezwłocznie  zastąpione innymi,  a
roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
         Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
         budowy, w sposób określony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania  
         realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
         Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi Inżynierowi do 
         zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
         zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
         okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
         organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
         W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
         obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
         zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób 
         bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
         Wykonawca zapewni stałe warunki  widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
         i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
         Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
         przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
         przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem  oraz przez 
         umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
         informacyjnych.
        Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
         przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
         podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
         Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
         wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
         W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
- wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości społecznej i innych, a wynikających ze skażenia,
hałasu,  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:
a/ lokalizację miejsc postojowych sprzętu, magazynów, składowisk, 
    ukopów i dróg dojazdowych
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

                    -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
                       substancjami toksycznymi,
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            -  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
            -  możliwością powstania pożaru
       Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez 
        wody stojącej

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
         Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
         Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
         wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w 
         pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
         Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
         przepisami i z zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
         Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
         pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
         Wykonawcy.
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
         Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
         dopuszczone do użycia.
         Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
         promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
         odpowiednimi przepisami.
         Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobatę 
         Techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą  
         brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
         Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
         zakończeniu ich szkodliwość zanika /np. materiały pylaste/ mogą być 
        używane pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych 
        wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiał szkodliwy dla otoczenia 
        zgodnie z specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
        środowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej
         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
         urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
         odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
         informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
         lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
         uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
         Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
         czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
         przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
         powiadomić Inżyniera i władze lokalne  o zamiarze rozpoczęcia robót.  
         O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
         bezzwłocznie   powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
         nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
         dokonywaniu  napraw.
         Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
         działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
         podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
         Zamawiającego.
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
         Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
        dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 
        ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
        niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
        odpowiednich wymagań sanitarnych.
        Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
        zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
        zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
        publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
        wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
        uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót
           Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
           używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
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           zakończenia przez Inżyniera.
           Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru.    
           Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 
           lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
           odbioru ostatecznego.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
           utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
           utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
           Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
           władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
           jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
           przestrzeganie tych praw, przepisów, wytycznych podczas prowadzenia 
           robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
           odpowiedzialny za  wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
           wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
           informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
           i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
      Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
      dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi 
      przed rozpoczęciem robót szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
      źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
      odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia 
      przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie 
      oznacza, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
      Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu 
      udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczanego źródła w sposób 
      ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
      W przypadku nie zaakceptowania  materiału ze wskazanego źródła lub jego 
      niezgodności z dokumentacją projektową,  Wykonawca jest zobowiązany 
      przedstawić do akceptacji Kierownika projektu materiały z innego źródła lub  
      zamienne.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
      zmieniony bez zgody  Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym 
      znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje 
      na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
      wykonaną pracę.
      Humus i nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i 
      żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
      ukończeniu robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną
      przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
      wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
      tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
      tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
2.2. Zastosowane materiały
2.2.1 Wodociąg i przyłącza
- sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 PE100 PN10 SDR17 o długości 348,50 mb
- zastosować kształtki żeliwne  PN10
- przyłącza wodociągowe z rur Ø 32- 40 PE PE80 SDR11 w ilości szt. 3 o łącznej długości
  124,4 mb 
2.2.2 Studnia wodomierzowa
      W studni wodomierzowej z kręgów betonowych o średnicy fi 1200 przewiduje zamontowanie
w obiekcie,  montaż niżej wymienionych elementów:
        - zawór odcinający 
        - filtr    
        - wodomierz
        - zawór antyskażeniowy
        -zawór odcinający
                                                                                     
2.3.Przechowywanie i składanie materiałów
      Wykonawca,  zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
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      będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
      zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
      Inżyniera. Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
      terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
      budowy w miejscach zorganizowanych przez  Wykonawcę.
 Rury  PE  składowane  w  stertach  należy  umieścić  na  równym  podłożu,  
      na drewnianych łatach przy zastosowaniu bocznych wsporników drewnianych.
      Rury o różnych przekrojach należy składować oddzielnie. W stercie nie 
      powinno się znajdować więcej niż siedem warstw do wysokości max. 1 m. 
      Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo. Kręgi 
      można składować poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokości 1,8 m. Przy 
      pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy 
      składowaniu rur – pierwsza warstwa na podkładach drewnianych, 
      zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszych i ostatni 
      element warstwy przed przesunięciem. Pokrywy żelbetowe należy składować 
      poziomo.
      Rur w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych.
      Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronkami
      (kapturki, wkładki itp.).
      Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy 
      należy składować w magazynie zamkniętym. Kruszywa tj piasek i pospółkę 
      należy składować w pryzmach. Zaleca się składowanie materiałów 
      umożliwiający  dostęp do poszczególnych asortymentów.
      Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 
      sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
      rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.4.Odbiór materiałów na budowie
      Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem  jakości, kartami  
      gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami 
      i certyfikatami.
      Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
      kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny 
      dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
      wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
      określonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZĘT 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie 
     spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt 
     powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
     względem typów i ilości jak również winien być uzgodniony i zaakceptowany 
     przez Inżyniera, któremu należy dostarczyć kopie dokumentów 
     potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
     wymagane przepisami.
     Sprzęt służący do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
     gotowości do pracy. 
3.1.Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej oraz studni wodomierzowej i montażu
      urządzeń:
      Wykonawca przystępujący do budowy powinien dysponować następującym 
      sprzętem:

- żuraw budowlany samochodowy 
- koparka przedsiębierna
- spycharka gąsienicowa lub kołowa
- sprzęt do zagęszczenia gruntu
- wyciągarka mechaniczna
- beczkowóz
- wibromłot spalinowy do 4 kW
- pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna, elektryczna 250 atm
- spawarka elektryczna do 500A
- zespół prądotwórczy, przenośny
- samochód dostawczy, skrzyniowy i samowyładowczy 
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4.TRANSPORT
   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
   które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
   przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj środków transportu powinna 
   zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
   projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
   Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
   przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
   innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
   obowiązującym przepisom będą na polecenie Inżyniera usunięte z terenu 
   budowy. 
   Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na koszt własny wszelkie 
   zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
   dojazdach do terenu budowy.
   Rury jak i kręgi betonowe należy transportować w sposób zabezpieczający je 
   przed uszkodzeniami. Na samochodach należy stosować podkładki 
   zabezpieczające materiały prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
   bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.
   Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, 
   które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
   zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
   określoną w wymaganiach technologicznych.
   Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość

zastosowanych materiałów, oraz za wykonanie robót zgodnie z 
      dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do     
      wyjaśniania wątpliwości należy każdorazowo powiadamiać Inżyniera.      
- Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie

 i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z 
                wymiarami i rzędnymi, określonymi w dokumentacji projektowej lub 
                przekazanymi przez Inżyniera, na piśmie, wpisem do dziennika budowy. 
                Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
                wytaczaniu lub wyznaczaniu robót, zostaną poprawione przez 
                Wykonawcę, na koszt własny. Sprawdzenia wytyczenia robót lub 
                wyznaczenia ich wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcę od 
                odpowiedzialności za ich dokładność.

- Decyzje Inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,
muszą  być  oparte  na   wymaganiach  ,  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji
projektowej  i  specyfikacji  technicznej,  a  także  w  obowiązujących  normach  i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów
i robót, rozrzuty, normalnie występujące w produkcji i podczas badania materiałów,
doświadczenie  z  przeszłości, wyniki  badań  polowych  oraz  inne  wyniki,  mogące
wpływać na rozważaną decyzję.

- Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod
groźbą zatrzymania robót. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 
       oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
       krawędziowych.  W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 
       Wykonawca  wbuduje repery tymczasowe / z rzędnymi sprawdzonymi przez 
       służby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
       Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne
       Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 
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       Metody wykonania robót – wykopu /ręcznie lub mechanicznie / powinny być 
       dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
       posiadanego sprzętu mechanicznego.
       Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do
       których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie 
       ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego 
       głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
       Wykonawcę na odkład.   Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
       Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
       Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 20 cm.
       Zdjęcie pozostawionej warstwy  20 cm gruntu powinno być wykonane 
       bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 
       Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.
5.4. Przygotowanie podłoża
       W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo – piaszczystych i piaszczysto – 
       gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna 
       wykopu.  W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie robót/ podłoże 
       należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 
       20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o 
       średnicy powyżej0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać 
       fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
       W gruntach skalistych, gliniastych  lub stanowiących zbite iły należy wykonać 
       podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.
       Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określeniami w SST.
5.5. Roboty montażowe             
       Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 
       posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

- najmniejsze  spadki  przewodów  wowdociągowych  powinny  zpewnić  odpowiednie
prędkości przepływó

- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref 
      przemarzania gruntów, od 1,6 m do 1,8 m /zgodnie z Dziennikiem 
      Budownictwa nr 1 z 15.03.1971r./
      Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego 
      ocieplenia przewodów wodociągowych. 

5.6. Rury wodociągowe
       Połączenia  przewodów wodociągowych poprzez zgrzewanie zgrzewarką
       elektrooporową z czytnikiem kodów kreskowych. Odcinek wykonywany przeciskiem
       należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. 
5.7.Przyłącza wodociągowe
      Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 
     przyłączy wodociągowych należy przestrzegać następujących zasad:

- trasa przyłącza powinna być z dokumentacją projektową
- przekrój przewodu przyłącza wynosi od 32-40 mm
- włączenie przyłącza wodociągowego poprzez trójnik z zasuwą lub opaskę dla rur PE

do nawiercania pod ciśnieniem 
5.8. Studnie wodomierzowa
        składają się z następujących części:

- kręgów betonowych fi1200
- zestaw wodomierzowy JSW 1,5
- zawór antyskażeniowy
- zasuwy odcinające
- dna studzienki
- stopni złazowych
Wysokość studni wodomierzowej zgodnie z częścią graficzną projektu. 
Przejścia przewodów wodociągowych przez ściany studni należy obudować i uszczelnić
materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

 5.9. Izolacje 
        Kręgi betonowe  użyte do budowy studni wodomierzowej powinny być 
        zabezpieczone przed korozją zgodnie z zasadami  zawartymi w „Instrukcji 
        zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych”  opracowanej przez 
        Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.     
5.10. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
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        Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm 
         Materiał zasypkowy  powinien być równomiernie układany i zagęszczany po 
         obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić  
         0.97.Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów winien być zgodny z dokumentacją
         projektową lub uzgodniony przez Wykonawcę z Inżynierem.

 6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
   6.1.Program Zapewnienia jakości /PZJ/
          Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
          aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
          zamierzony sposób realizacji robót, swoje możliwości techniczne, kadrowe, i 
          organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
          projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
          przekazywanymi przez Nadzór.
          Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
          a/ część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
- wykaz zespołów roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne,  problemy

BHP,
- system  /sposób  i  procedurę/   proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, laboratorium Wykonawcy,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.
 b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
      technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania na 
      budowie i urządzenia pomiarowo – kontrolne,
 -    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania w 
      czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z robotami i materiałami  nie odpowiadającymi wymaganiom.
Jeżeli  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nie  wprowadza  konieczności
przedłożenia PZJ, wszystkie powyższe zagadnienia będą omówione i zapisane w trakcie
przekazania terenu budowy.
6.2.Zasady kontroli jakości robót
      Celem kontroli robót jest takie  sterowanie ich przygotowaniem i  
       wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót. Wykonawca jest 
       odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów, 
       laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne  do 
       pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
       Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
       robót, z częstotliwością zapewniającą możliwość stwierdzenia, że roboty 
       wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
       projektowej, specyfikacji technicznej i obowiązujących normach.
       Inżynier projektu musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
       laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty związane ze 
       zorganizowaniem i przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca.
6.2.1.Kontrola,  pomiary  i  badania  w czasie  robót
        Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
         prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 
         niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
         W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
      podanych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z

kruszywa mineralnego  lub betonu
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów 
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- sprawdzenie prawidłowości  ułożenia i uszczelnienia przewodów  
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
6.3.Pobieranie próbek
      Próbki będą pobierane losowo. Inżynier musi mieć możliwość udziału w 
      pobieraniu próbek.
6.4.Badania i pomiary
      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
       wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
       Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub 
       badań, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.
       Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien być 
       uwzględniony w cenie  jednostkowej każdej pozycji, której dotyczy.
       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
       materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.
6.5.Raporty z badań
      Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z 
      wynikami badań nie później niż w terminie określonym w programie 
      zapewnienia jakości.
6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera
     Dla celów kontroli  Inżynier  uprawniony jest  do dokonywania kontroli,   pobierania

próbek  i   badania materiałów w źródle  ich wytwarzania.   Inżynier  może pobierać
próbki materiałów i prowadzić badania niezależne  od Wykonawcy, na swój koszt. I w
przypadku stwierdzenia, że  wyniki  badań Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier
poleci  Wykonawcy  lub   sam  zleci  niezależnej  jednostce  powtórne  lub  dodatkowe
badania na koszt  Wykonawcy. 

 6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń
      Każda partia materiałów dostarczona do robót musi mieć atest określający 
      jej cechy. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym 
      czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości to takie 
      materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.8. DOKUMENTY  BUDOWY
       do dokumentów budowy zalicza się:
- dziennik budowy
- księga obmiarów
- dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę
- protokół przekazania terenu budowy
- protokoły odbioru robót zanikających
- dokumenty badań laboratoryjnych
- protokoły z narad
6.8.1.Dziennik budowy
         Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
         obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
         Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
         Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
         Wykonawcy.
         Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i 
         powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
         oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
         Każdy zapis w dzienniku budowy musi być zaopatrzony w jego datę 
        dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 
        nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy muszą być czytelne, 
        dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio  
        jeden pod drugim, bez przerw. 
        Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być 
        oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
        Wykonawcy oraz Inżyniera.
        Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach
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- uwagi i polecenia Inżyniera
- daty zarządzenia o wstrzymaniu robót z podaniem powodu
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  oraz

częściowych i końcowych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  /  dla  robót,  na  które  mają  wpływ  warunki

pogodowe
- zgodność rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z ich  opisem w dokumentacji

projektowej
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  /  pomiarowych,  dokonanych  przed  i  w

trakcie wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z  podaniem kto  je  przeprowadzał,  wyniki  prób  poszczególnych  elementów
budowli z podaniem kto je przeprowadzał

- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, wymagają
pisemnego ustosunkowania się przez Inżyniera.  Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inżyniera  do  zajęcia  stanowiska.
Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

6.8.2.Księga Obmiaru
         Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
         postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
         przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w przedmiarze 
         robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
          Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze i 
          kontrolne wyniki badań Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń 
          programu zapewnienia jakości /PZJ/. Stanowią one załącznik do protokołu 
          odbioru.
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy
      Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące 
      dokumenty:
      - pozwolenie na realizację zadania budowlanego
      - protokoły przekazania terenu budowy
      - umowy cywilno – prawne 
      - protokoły odbioru robót
      - protokoły z narad
      - korespondencja na budowie
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
          Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w 
          miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
          dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
          przewidzianej prawem.
          Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
          przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT
7.1.Ogólne  zasady  obmiaru robót
       Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
       dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 
        w przedmiarze robót.
       Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inżyniera o 
       zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed 
       tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek 
       błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
       indziej  w specyfikacji technicznej, nie zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku 
       ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
       Inżyniera, przekazanej Wykonawcy na piśmie.
       Obmiar gotowych robót powinien być przeprowadzany z częstością wymaganą 
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       w celu uruchomienia miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym 
       czasie  określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
      Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi charakterystycznymi 
      elementami powinny być obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i wyrażone 
      w metrach.  Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danego rodzaju robót, 
      nie wymaga tego inaczej, objętości należy wyliczyć w m3,  jako długość  
      pomnożona przez  średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
      należy ważyć w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
      Powierzchnia ułożonych warstw nawierzchni winna być wyrażona w metrach 
      kwadratowych.
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
       Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, 
       powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
       dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt, wymagają badań 
       atestujących to Wykonawca winien  posiadać ważne świadectwo legalizacji. 
       Wszystkie urządzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywać w 
        dobrym stanie przez cały okres trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
       Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające  
       wymaganiom specyfikacji. Muszą one w sposób ciągły umożliwiać 
       zachowanie dokładnych pomiarów.  
7.5.Czas przeprowadzania obmiarów
      Obmiary powinny być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym 
      odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach 
      lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
      czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
      się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia 
      powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  Wymiary 
      skomplikowanych powierzchni lub objętości zaleca się uzupełnić 
     odpowiednimi  szkicami umieszczonymi w załącznikach księgi obmiaru. W 
     razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
     załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Zasady  ogólne
      Odbiór robót powinien być przeprowadzony w miarę możliwości w czasie 
      umożliwiającym dokonanie napraw wadliwie wykonanej części lub całości 
      robót, bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub 
      ulegających zakryciu.
      Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
      szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
      wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.2.Rodzaje  odbioru robót
      Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
      Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- przejęcie odcinka robót lub części
- odbiór końcowy,
- odbiór ostateczny.

8.2.1.Odbiór robót zanikający i ulegających zakryciu
         Przedmiotowy odbiór polega na  finalnej ocenie  ilości i jakości 
         wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
         Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
         ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
         Odbioru robót dokonuje Inżynier, może być w obecności autora projekt.
         Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
         dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
         Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż trzy dni 
         od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
         fakcie Inżyniera.
         Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
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        dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
         parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją 
         projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
8.2.1.1. Przy budowie odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania rur wodociągowych i przyłączy wodociągowych
- wykonane studni wodomierzowej
- wykonana izolacja
- zasypany, zagęszczony wykop
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.2.2.Odbiór częściowy
         Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 
         oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, wraz z ustaleniami należnego 
         wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru 
         końcowego.
8.2.3.Odbiór  końcowy 
         Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
         odniesieniu do ich ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową.
         Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru powinna 
         być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
         bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera i 
         Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
         Odbiór końcowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
         obecności Inżyniera i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich 
         oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
         i pomiarów, zgodności ich z dokumentacją projektową, specyfikacją 
        techniczną i umową. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z 
        realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
        ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
        i robót poprawkowych.
        W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
        uzupełniających komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru 
        końcowego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  
        wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega 
        od wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z 
        uwzględnieniem tolerancji i jeśli nie ma to większego wpływu na cechy 
        eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń oceniając 
        pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
        w dokumentach Zamówienia.
8.2.4.Odbiór  ostateczny 
          Przedmiotowy odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
          usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
          okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie 
          oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Po 
          podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, 
          Wykonawca przedkłada Inżynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w 
          ustalonym terminie Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Końcowe 
          Świadectwo Płatności.

8.3. Dokumenty do przyjęcia końcowego odbioru robót
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół  
      końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
      Zamawiającego. 
      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
      następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami.
- specyfikację techniczną
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- dziennik budowy, księgi obmiaru
- wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  zgodnie  z  programem

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 
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- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych  dokumentów  do  odbioru,  a  wykonanych  zgodnie  z  programem
zapewnienia jakości,

- sprawozdanie techniczne 
- dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną z wszystkimi danymi

technicznymi dotyczącymi ilości – potwierdzonymi przez geodetę
- oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zgodności  obiektu  –  budowli   z  wszystkimi

wymaganiami i udzielonym pozwoleniem na budowę
- oświadczenia Kierowników robót o zgodności robót branżowych z wymaganiami 
  Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiającego
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót
W  przypadku  gdy  komisja  uzna,  że  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone
przez  komisję   roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
    9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
           Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 
           za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
          Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
          wymagania  i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej 
          roboty.
   9.2. Cena jednostki obmiarowej
          Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.2.1.robociznę bezpośrednią 
     9.2.2.wartość zużytych materiałów,

  9.2.3.wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie 
            sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 
             stanowisku pracy/.

9.2.4.koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty ogólne budowy i 
         koszty działalności gospodarczej: płace personelu i kierownictwa 
         budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
         eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody, 
         energii, dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania robót, 
         wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
         dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych  robót, 
         ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.
9.2.5.zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
         wydatków mogących występować w czasie realizacji robót i w okresie 
         gwarancyjnym,
9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 
         jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania  dodatkowej zapłaty za
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wydatków omówionych
w warunkach umowy.

10. TABLICE  INFORMACYJNE 
      Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną, 
      która powinna zawierać:

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres
- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu

Nadzoru Budowlanego
- nazwę,  adres i numer telefonu Inwestora
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- nazwę,  adres  i  numer telefonu Wykonawcy Generalnego i  podwykonawców robót

budowlanych
- nazwisko i imię oraz numer telefonu Kierownika budowy, robót, Inżyniera, Projektanta
- numery telefonów alarmowych
- numer telefonu Okręgowego Inspektora Pracy
Napisy na tablicy  informacyjnej  wykonuje się w sposób czytelny i  trwały,  na sztywnej
płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.
Tablicę informacyjną  umieszcza się w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub
dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m

11. WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA NA BUDOWIE 
      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. 
      - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiącym   rozporządzenie wykonawcze 
     do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczęciem budowy Kierownik 
     udowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
     zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY  ZWIĄZANE
      - Warunki kontraktu
      - Dane kontraktu
      Przyjmuje  się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z treścią oraz 
      wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm związanych 
      z  wykonywaniem prac objętych umową m.in.
      BN-83/8836-02              - Roboty ziemne z zanikowe dla sieci wodociągowej
                                                z przyłączami
      PN-82/B-10725              - Wodociągi, przewody zewnętrzne.
                                                Wymagania i badania przy odbiorze
     PN-92/B-01706               - Zagłębienia przewodów wodociągowych
     PN-81/B-10725               - Próby szczelności
     BN-82/9192-06
     PN-62/B-09700               - Oznakowanie wodociągu i armatury
     PN-B-02864                    - Ochrona przeciwpożarowa
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